

ПРИКАЗ

19 января 2026 год

№ 12/1

Об участии в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (пп. «з» п. 6), распоряжения Министерства образования Омской области от 19.01.2026 № 93 Об отдельных вопросах реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на территории Омской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к реализации проекта по тиражированию лучшей практики «Организация навигации в школьной столовой» (далее – проект) с 01 февраля 2026 года по 31 марта 2026 года.
2. Назначить руководителем проекта Селищеву Наталью Анатольевну, заместителя директора.
3. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
 - Селищев А.Ю. – директор,
 - Васькова Н.И. – специалист по охране труда,
 - Шакурова О.В. – заведующий хозяйством,
4. Утвердить план реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (Приложение № 1).
5. Контроль за осуществлением приказа оставляю за собой.

Директор



А.Ю. Селищев

План
реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда»
национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Тиражирование лучшей практики «Организация навигации в школьной столовой»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1 этап Организационный (январь 2026 г.)			
1	Формирование рабочей группы по реализации проекта	19 января 2026	директор
2	Выбор практики на платформе Производительность.рф для реализации	19 января 2026	ответственный за профориентацию
3	Совещание рабочей группы «Представление лучших практик, размещенных на платформе Производительность.рф»	20 января 2026	Руководитель рабочей группы
4	Анализ актуальности представленных лучших практик для школы	до 30 января 2026	Рабочая группа
2 этап Технологический (основной) (февраль-март 2026 г.)			
1	Внедрение лучшей практики «Организация навигации в школьной столовой»	С 02 февраля по 31 марта 2026 гг.	Заместители директора, классные руководители
2	Проведение хронометражных наблюдений перемещения обучающихся и педагогов в школьной столовой с замерами времени на осуществление перемещений и ожидания в очереди, построение графиков.	Февраль 2026	Заведующий хозяйством
3	Модернизация внедряемой практики. «Организация навигации в школьной столовой»	Март 2026	Руководитель проекта
4	Анализ показателей хронометражных наблюдений «до» и «после» внедрения практики «Организация навигации в школьной столовой»	Март 2026	Руководитель проекта Заведующий хозяйством
3 этап. Рефлексивный (обобщающий) (апрель 2026 г.)			
1	Отчет о реализации лучшей практики «Организация навигации в школьной столовой»	Апрель 2026	Директор
2	Представление опыта школы по реализации лучшей практики «Электронный учет ежедневной посещаемости»	Апрель 2026	Рабочая группа