

ПРИКАЗ

3 марта 2026 год

№ 50/1

О разработке проекта «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста» в целях тиражирования практики в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (пп. «з» п. 6), распоряжения Министерства образования Омской области от 19.01.2026 № 93 Об отдельных вопросах реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на территории Омской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к реализации и внедрению проекта «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста» (далее – проект) с 03 марта 2026 года по 01 апреля 2026 года.
2. Назначить руководителем проекта Селищеву Наталью Анатольевну, заместителя директора.
3. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
 - Селищев А.Ю. – директор,
 - Васькова Н.И. – специалист по охране труда,
 - Ильченко А.Ю. – руководитель центра «Точка роста»,
 - Айтчанова О.Ю., Гребенюк Е.В., Гашкина И.А., Драчева Е.Ю. – ответственные за кабинеты ЦОС.
4. Утвердить план реализации мероприятий проекта (Приложение № 1).
5. Контроль за осуществлением приказа оставляю за собой.

Директор



А.Ю. Селищев

План
реализации мероприятий проекта
«Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1 этап. Организационный			
1	Формирование рабочей группы по реализации проекта	3 марта 2026	директор
2	Совещание рабочей группы проекта «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста»	4 марта 2026	Руководитель рабочей группы
3	Анализ актуальности темы выбранного проекта	до 10 марта 2026	Рабочая группа
2 этап. Технологический			
1	Внедрение лучшей практики «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста»	С 03 марта по 1 апреля 2026 гг.	Заместители директора, классные руководители
2	Проведение анализа систематизации времени пользования и доступности оборудования ЦОС и центра «Точка роста»	Март 2026	Руководитель центра «Точка роста», ответственные за кабинеты ЦОС
3	Построение графика посещения обучающихся и педагогов в кабинетах ЦОС и центра «Точка роста»	15-20 Марта 2026	Специалист по охране труда
4	Разработка интерактивной план-схемы с указателями расположения кабинетов с оборудованием ЦОС и центра «Точка роста»	Март 2026	Руководитель проекта
3 этап. Рефлексивный			
1	Отчет о реализации проекта «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста» в комитет по образованию Черлакского района	Апрель 2026	Директор
2	Размещение на сайте информации о проекте «Организация логистики ЦОС и центра «Точка роста» в целях тиражирования	Апрель 2026	Руководитель проекта